

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č.1

„Odvodnění vývěru vody při ulici Potocká v Brně Kohoutovicích“

název stavby: **Odvodnění vývěru vody při ulici Potocká v Brně Kohoutovicích**

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: 6626050579		
zhotovitel: DRS stavební s.r.o. Pražská 674/156 642 00 Brno IČ: 06324827		objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno IČ: 44992785
projektant: Jiří Rosenberg – stavební technik		
Projednáno na KD	ANO	ze dne: 23.06.2026, 15 a 17.07.2026
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.	ANO	ze dne: viz.stavební deník
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		DRS stavební s.r.o.
I. Objednávka změny		
I.1 Změna díla		
<i>Při stavebních pracích nešlo zrealizovat přípojku v dimenzi DN200 kvůli výškovému uspořádání přilehlé kanalizace. Změna DN kanalizace a úprava šachty. Dále bylo potřeba provést úpravu svahu, dovoz ornice a osazení travního osiva a osazení balvanů proti parkování a rozjíždění hotové stavby vozidly. Vše zapsáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno na místě.</i>		
☒ požadavek zhotovitele ☒ požadavek objednatele ☒ ostatní /nepředvídatelná změna		
I.2 Změna ceny díla		
Podrobný rozpočet viz příloha č.1 ze dne 11.02.2026		
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Vícepráce	42 269,57	51 146,18
Méněpráce		
Celkové náklady dle SoD	343 886,63	416 102,82
Celkové náklady SoD po úpravě	386 156,20	467 249,00
I.3 Změna harmonogramu realizace díla		
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD:		
☐ nový termín dokončení díla :		
☒ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla		
V Brně, dne : 31. 07. 2026		Jméno a podpis zhotovitele :
I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)		
Kontrola souladu změny zejména se :		
- Změna odpovídá rozsahu díla	☒ ANO	☐ NE

Návrh dalšího postupu :			
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐ ANO	☒ NE	
- dodatek SoD	☒ ANO	☐ NE	
TDO doporučuje změnový list č.....schválit			
V Brně, dne :		Jméno a podpis TDO :	
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)			
Souhlas s návrh technického řešení změny			
☐ ANO		☐ NE	
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD	Výkres č.	Datum :	
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....schválit			
V Brně, dne :		Jméno a podpis GP (AD) :	
II. Provedení změny (vyplněno po dokončení prací)			
provedené práce a dodávky:			
práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla			
zástupce zhotovitele:		zástupce objednatele (TDO):	
datum: 5.8.2026	datum: 6.8.2026		
jméno, příjmení: Martin Drábelek	jméno, příjmení:		
podpis:	Podpis:		
III. Přílohy k ZL			
Příloha č.1 – Položkový rozpočet		☒ ANO	☐ NE