

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo **6619052703** uzavřené dne 29. 5. 2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Moravské nám. 3 – oprava sociálního zařízení a zřízení WC pro imobilní**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R8/044 dne 2. 10. 2019 pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Bc. Petr Gabriel, vedoucí OSM

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

PROTECHSTAV, s.r.o.

se sídlem Vinohradská 1113/78, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 28334043

DIČ: CZ28334043

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61968

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

II.

Doba plnění

Odstavec 2.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo **do 29. 2. 2020**.

III.

Cena za provedení díla

Odstavec 3.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **2.096.700,99 Kč bez DPH** (dle předložené nabídky a změnového listu č. 1).

V.

Platební podmínky

Odstavec 5.1 se nahrazuje textem, který nově zní:

Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena takto:

- a) objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli zálohu ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli do 20 dnů ode dne účinnosti této smlouvy; zhotovitel se zavazuje užít zálohu pouze na práce a dodávky spojené s prováděním díla dle této smlouvy;
- b) část ceny díla ve výši 458.437,29 Kč bez DPH uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí části provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem (nejpozději do 31. 10. 2019);
- c) část ceny díla ve výši 607.263,70 Kč bez DPH uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a doručí objednateli po řádném předání a převzetí celého provedeného díla bez vad a nedodělků předávacím protokolem;
- d) zbývající část ceny díla ve výši 31.000,00 Kč bez DPH uhradí zhotovitel objednateli po vydání kolaudačního rozhodnutí.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/044 konané dne 2. 10. 2019.

V Brně dne 15.10.2019

V Brně dne 14.10.2019

.....
Statutární město Brno
Bc. Petr Gabriel
vedoucí OSM MMB
objednatel

.....
PROTECHSTAV, s.r.o.

zhotovitel