Dodatek č. 1 ke smlouvě o zpracování projektové dokumentace

a o výkonu autorského dozoru stavby

„Mateřská škola Konopiska, Brno – projektová dokumentace“

který podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „***Občanský zákoník***“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***Autorský zákon***“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 5626053569 (ORG 1700)

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: Bc. Jakubem Hruškou, primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřena podpisem dodatku č. 1:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67a, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. [redacted], vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna
Kounicova 67a, 601 67 Brno

(dále jen „***Objednatel***“)

a

AD-PROJECTION CZ, s.r.o.

Zastoupená: Ing. arch. Jaroslavem Ondrašinou
Se sídlem: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 07141408
DIČ: CZ07141408

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 295323

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: Ing. arch. Jaroslav Ondrašina

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

(dále jen „***Zhotovitel***“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2026 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru stavby „Mateřská škola Konopiska, Brno – projektová dokumentace“, dále jen ***„smlouva“.***

1) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen ***„dodatek č. 1“)*** je změna čl. V. Lhůta plnění smlouvy.
2) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. VII. Cena.

III. Změna ustanovení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1) **Článek V. Lhůty plnění** – text odst. V.1.2. nově zní takto:

V.1.2. <u>předání Objednateli k připomínkám:</u> Zhotovitel je před dokončením Stupně plnění DPZ povinen předat návrh DPZ (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám **nejpozději do 98 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy;

2) **Článek VII. Cena –** text odst. VII.1. a VII. 2. nově zní takto:

VII.1. Cena za poskytnutí <u>všech částí plnění</u> Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši:

cena bez DPH dle smlouvy ……	960 000 Kč
cena víceprací celkem bez DPH dle dodatku č. 1 ……	25 000 Kč
cena celkem bez DPH …….	985 000 Kč

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.

VII.2. Cena za poskytnutí Stupně plnění DPZ Zhotovitelem dle Smlouvy je sjednána ve výši:

cena bez DPH dle smlouvy ……	432 000 Kč
cena víceprací celkem bez DPH dle dodatku č. 1 ……	25 000 Kč
cena celkem bez DPH …….	457 000 Kč

IV. Ostatní ujednání

1) Smluvní strany shodně konstatují, že podle čl. V. 1.2. smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru měl zhotovitel předat objednateli k připomínkám část díla Stupeň plnění DPZ do 60 dnů od účinnosti smlouvy, nejpozději dne 23. 10. 2026. Tento termín uplynul přede dnem uzavření tohoto dodatku, aniž byla tato část díla řádně předána.
2) Smluvní strany dále shodně konstatují, že závazek ze smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru nadále trvá a že jejich vůlí je pokračovat v plnění smlouvy tak, aby byla předmětná část díla předána v dodatečně sjednané lhůtě.
3) Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení a předání díla sjednaný v čl. V.1.2. smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru, původně stanovený na den 23. 10. 2026, se prodlužuje o 38 kalendářních dnů, tj. nově do dne 30. 11. 2026.
4) Smluvní strany výslovně sjednávají, že období od 24. 10. 2026 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku se považuje za období pokračujícího plnění po marném uplynutí původní lhůty, přičemž uzavřením tohoto dodatku není dotčeno, že původní termín plnění nebyl dodržen.
5) Objednatel prohlašuje, že po dobu uvedenou v odst. 4 tohoto článku nebude vůči zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu za prodlení s dokončením předmětné částí plnění díla Stupeň plnění DPZ, a to výlučně za podmínky, že zhotovitel řádně dokončí a předá dílo nejpozději v novém termínu stanoveném podle odst. 3 tohoto článku.

V. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění platnosti.
2) Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
4) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

7) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

8) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, který je opatřen elektronickými podpisy a poslední podepisující strana je povinna zaslat uzavřený originál dodatku druhé straně.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R10/003 konaného dne 11. 11. 2026.

V Brně dne dle elektronického data podpisu



za Objednatele
Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne dle elektronického data podpisu



za Zhotovitele
Ing. arch. Jaroslav Ondrašina
jednatel AD-PROJECTION CZ, s.r.o.