

DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě č. 5924021676 ze dne 25.03.2024
uzavřené podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „dodatek č. 2“)

Číslo dodatku č. 2 kupujícího: **5924021676/2**

Číslo dodatku č. 2 prodávajícího:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Č. účtu: 43-9497340297/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat Ing. Ivan Hloušek, vedoucí Odboru implementace evropských fondů Magistrátu města Brna (dále jen OIEF MMB).

Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Martina Knoflíčková, projektová manažerka EU OIEF MMB.

(dále jen „kupující“)

2. MALÁČ s.r.o., se sídlem v Brně, Matlachova 118/35, PSČ 627 00

jednající Ing. Ivana Maláčová Matušková a Dalibor Šťastný

IČO: 26929660

DIČ: CZ26929660

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 35-500170217/0100

(dále jen „prodávající“)

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely výše uvedenou smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení na I. část veřejné zakázky „Přístavba a modernizace MŠ Michalova – vnitřní vybavení“ – Gastrovybavení.
- Smluvní strany se dohodly, s ohledem na pochybení projektanta, kdy ve výkazech výměr nebylo zachyceno pět kusů nerezových umyvadel s baterií ve výdejnách stravy v jednotlivých budovách, na dodatečné dodávce těchto položek a na následujících změnách výše uvedené smlouvy.
- V rámci stávající budovy mateřské školy bude dodatečně dodáno:
 - nerezové umyvadlo s baterií a sifonem do místnosti 1.15. Dodatečná cena 4 900,00 Kč bez DPH.
 - nerezové umyvadlo s baterií a sifonem do místnosti 2.33. Dodatečná cena 4 900,00 Kč bez DPH.
 - nerezové umyvadlo s baterií a sifonem do místnosti 2.13. Dodatečná cena 4 900,00 Kč bez DPH.

V rámci přístavby mateřské školy bude dodatečně dodáno:

- nerezové umyvadlo s baterií a sifonem do místnosti 1.14. Dodatečná cena 4 900,00 Kč bez DPH.
 - nerezové umyvadlo s baterií a sifonem do místnosti 2.33. Dodatečná cena 4 900,00 Kč bez DPH.
- Tyto změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jsou v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Změna ustanovení kupní smlouvy

- Článek VI. Kupní cena a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Celková cena bez DPH (v Kč)	4 562 914,00 Kč
Výše DPH (v Kč)	958 211,94 Kč
Cena celkem vč. DPH (v Kč)	5 521 125,94 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen elektronicky. V případě objektivní nemožnosti jeho uzavření elektronickou formou bude vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými osobami obou smluvních stran, přičemž kupující obdrží tři a prodávající jedno vyhotovení.
2. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy, která nadále platí v nezměněné podobě.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a toto stvrzují svými podpisy níže.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí kupující.

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na její schůzi č. R9/98 dne 25.9.2024

V Brně dne

V dne

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....

.....

Ing. Ivan Hloušek
vedoucí OIEF MMB