

DODATEK Č. 1

6624056326/1

ke smlouvě o dílo č. **6624056326** uzavřené dne 16. 12. 2024 na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Nádražní 10, Brno, nová vodovodní přípojka**“ (dále jen „smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO 44992785

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

BARABA Brno, s.r.o.

se sídlem Petlákova 552/25, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno

zastoupená Josefem Graciasem

IČO 26241170

DIČ CZ 26241170

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Josef Gracias

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39363

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Odstavce 1.1 a 1.2 se doplňují textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se aktualizovaným rozpočtem ze dne 30. 1. 2025, který tvoří nedílnou součást dodatku č. 1 k této smlouvě.

III.

Cena za provedení díla

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší a nahrazuje se novým textem odstavce 3.1, který zní:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu **395.538,- Kč bez DPH** (dle předložené nabídky a aktualizovaného rozpočtu).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dodatku druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel nemá funkční příslušný elektronický podpis ve smyslu zákona č. 297/2016

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, bude dodatek vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 před jeho podpisem seznámily a že dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne



Digitálně
podepsal
Ing. Richard
Elleder
21.02.2025 12:08

Statutární město Brno
Ing. Richard Elleder
vedoucí OSM MMB
objednatel

V Brně dne

Josef
Gracias

Digitálně podepsal
Josef Gracias

Datum: 2025.02.21

BARABA Brno, s.r.o.

Josef Gracias
jednatel
zhotovitel

08:13:06

AKTUALIZOVANÝ ROZPOČET

PŘÍPRAVA	dle smlouvy	vícepráce
Vyřízení ZUK	6.500 Kč	0
Projekt doprav. značení	3.500 Kč	0
Dopravní značení, ohrazení výkopu, lávka pro pěší	18.500 Kč	0
Místní poplatky za zábor	8.000 Kč	0
Vyřízení povolení vjezdu	0 Kč	0
Vytyčení ing. sítí, předání před zásypem	12.500 Kč	0
Zkouška zhutnění, EZA – vozovka, chodník	4.600 Kč	0
Předání povrchů BRKOM	2.200 Kč	0
Geod. zaměření včetně předání na MMB pro 1 ks přípojky	7.500 Kč	0
CELKEM PŘÍPRAVA	63.300 Kč	0 Kč

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA DN40		vícepráce
Komunikace s BVK (vyřízení smlouvy, objednávky – vodov. přípojka)	2.800 Kč	0
Ruční, pažený výkop rýhy do dl.4m do hl. 2m v ochran.pásmu inž.sítí - chodník včetně odvozu na skládku (případně řízený protlak)	34.000 Kč	0
Dodávka f. BVK	24.000 Kč	0
Ruční, pažený výkop ve vozovce 1,5x1,5x do 2mhl. pro napojení přípojky na hl. řad, hor.do tř.4 včetně odvozu na skládku	42.000 Kč	0
Prostup (odvrt) přes obvodové zdivo do dl. 0,8	9.500 Kč	0
1) Výkop pro vodoměrnou šachtu včetně likvidace výkopku (vícepráce 2,56m³ výkop v hradebním zdivu)	25.000 Kč	5.000
Vybudování vodoměrné šachty včetně stupadel(žebřík)	31.500 Kč	0
2) Poklop ocelolitinový do 2t (vícepráce poklop hliník do podlahy z dlažby)	3.000 Kč	2.138
Napojení na vodoměrnou šachtu	6.000 Kč	0
Zásyp včetně obsypu – chodník, vozovka	13.500 Kč	0
Povrchová úprava včetně konstrukce – chodník, vozovka předpoklad do 7m ² (dle požadavku BRKOM)	24.500 Kč	0
3) Vícepráce Dobetonování stěny RŠ na teplovodním vedení dle podmínek Teplárny Brno, Výplň betonem meziprostoru mezi vodoměrnou šachtou a RŠ na teplovodním vedení	0	13.500
4) Vícepráce Propojení vodovodního přípojky na stávající rozvod vnitřní dle požadavku	0	12.500
Celkem bez DPH	215.800 Kč	21.138 Kč

ZRUŠENÍ STARÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY		vícepráce
Komunikace s BVK (vyřízení smlouvy, objednávky – vodov. přípojka)	2.800 Kč	0
Dodávka f. BVK předpoklad	10.000 Kč	0
Ruční, pažený výkop ve vozovce 1,5x1,5x do 2mhl. pro zrušení přípojky na hl. řad, hor.do tř.4 včetně odvozu na skládku	42.000 Kč	0
Zásyp včetně obsypu – chodník, vozovka	13.500 Kč	0
Povrchová úprava včetně konstrukce – chodník, vozovka předpoklad do 4m2 (dle požadavku BRKOM)	14.500 Kč	0
5) Vícepráce zrušení staré vodoměrné šachty – výplň beton	0	12.500
Celkem bez DPH	82.800 Kč	12.500 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH

33.638 Kč

VÍCEPRÁCE DPH 21%

7.063,98 Kč

VÍCEPRÁCE CELKEM S DPH 21%

40.701,98 Kč

V Brně 30.1. 2025

Předal:

Převzal:

Josef Gracias

Ing. Antonín Malec

Josef
Gracias
ias

Digitálně
podepsal
Josef Gracias
Datum:
2025.02.03
08:00:44

