

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4225051397

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

č. účtu 111 158 222/0800

- ve věcech smluvních je oprávněn jednat vedoucí Odboru životního prostředí MMB

Ing. Martin Vaněček

- ve věcech technických je oprávněna jednat Bc. Nicol Kociánová, DiS., odborný referent – metodik oddělení ekonomiky Odboru životního prostředí MMB,

(dále jen „objednatel“)

a

KAMENOPRŮMYSL KOMÁREK s.r.o.

se sídlem Pražská 328/31, 679 61 Letovice

zastoupena jednatelem Milanem Komárkem, dat. nar. [REDACTED]:1965,

IČO: 26911451 DIČ: CZ26911451

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 44782

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140.28 Praha 4

č. účtu: 178355749/0600

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 4225051397 uzavřené dne 12.03.2025 takto:

1. V čl. II. smlouvy se znění odstavce 1. mění takto:

„1. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, za podmínek níže uvedených, dílo, spočívající v obnově Čestného pohřebiště rumunských vojáků (NKP rejst. č. ÚSKP 169 – objekt 1000133680_0008), které se nachází v areálu národní kulturní památky Čestné pohřebiště, sektor pietního území s označením 56b, na Ústředním hřbitově města Brna (Václavská 307/96, Brno-střed), spočívající v:

- kompletním očištění objektu proudem vody,
- mechanické revizi upevnění nápisových desek malých pomníčků,
- fixaci, revizi a doplnění spárování (dlažba kolem centrálního pomníku, spáry nápisových desek „U“ bloku), použití pomocného nerezového trnu osazeného do horní části spodní strany desky,
- znovu provedení výmalby písma v plném rozsahu – černou barvou,
- odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy s fotodokumentací,
- zhotovení a umístění nápisové desky dle vizualizace vymezené v Příloze č. 3 této smlouvy,

s použitím technologií a materiálů uvedených v restaurátorském záměru, který zpracoval MgA. Jiří Marek, MARSTON-CZ s.r.o. Brno, v Brně dne 12.1.2024 a který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.“

Příloha tohoto dodatku nadepsaná „Příloha č. 1“ se stává novou Přílohou č. 3 smlouvy.

2. V čl. VI. smlouvy se znění odstavce 1. mění takto:

„1. Cena za zhotovení díla, (dále jen „cena“) je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a činí:

bez DPH	400.880,00 Kč
DPH 21 %	84.184,80 Kč
Celkem	485.064,80 Kč


III.

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si text dodatku pozorně přečetly, a že s ním bez výhrad souhlasí. Svůj podpis pak připojují svobodně, dobrovolně a vážně.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 4225051397 uzavřené dne 12.03.2025, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Město Brno zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění.


V Brně dne

18. 7. 2025

V BRNĚ dne 18. 7. 2025



za objednatele
Ing. Martin Vaněček
vedoucí OŽP MMB



za zhotovitele
Milan Komárek
jednatel

Velikost písma 12mm, velikost desky 28 x 17 cm

**REALIZACE AKCE
BYLA PROVEDENA
ZA FINANČNÍ SPOLUČASTI
MINISTERSTVA OBRANY**