

**Dodatek č. 1
k plánovací smlouvě č. 5616174502**

**Čl. 1
Smluvní strany**

1.1

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

k podpisu smlouvy byl Radou města Brna na schůzi č. R8/120 pověřen Ing. Tomáš Pivec,
vedoucí Odboru investičního MMB

(dále také „Město“)

a

1.2

██████████ Mališ, nar. ██████████ 1977

██████████ Mališová, nar. ██████████ 1979

oba bydliště ██████████

(dále také „Stavebník“)

**Čl. 2
Úvodní ustanovení**

Město a Stavebník mezi sebou uzavřeli dne 3. 1. 2017 plánovací smlouvu č. 5616174502, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci přípravy a realizace technické infrastruktury realizované v rámci stavby pod názvem „Novostavba RD Absolonova – prodloužení IS“ v k. ú. Komín.

**Čl. 3
Předmět dodatku č. 1**

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Čl. III. odst. 3.3 písm. B/ se nahrazuje tímto zněním:

B/ výstavbu technické infrastruktury uvedené v čl. I. odst. 1.3 této Smlouvy dokončit nejpozději do 31. 12. 2021.

3.2 V ostatních částech se Smlouva nemění.

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše jako druhá

4.2 Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Město a jedno vyhotovení obdrží Stavebník.

Doložka

ve smyslu ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/120 konané dne 2. 12. 2020.

Statutární město Brno

Stavebník

V Brně dne 18. 12. 2020

V Brně dne 14. 12. 2020

[Redacted signature]

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 07 BRNO
-003-

[Redacted signature]

[Redacted signature]