

**Dodatek č. 1
k plánovací smlouvě č. 5617175327**

**Čl. 1
Smluvní strany**

1.1 Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
k podpisu smlouvy byl na Z8/... . zasedání Zastupitelstva města Brna pověřen Ing. Tomáš Pivec,
vedoucí Odboru investičního MMB
(dále také „Město“)

a

1.2 FINTIME, s. r. o.

se sídlem Kalvodova 931/27a, Stránice, 602 00 Brno
IČ: 255 72 083

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 34340

zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Hudečkem, Ing. Bedřichem Prokešem a Ing. Martinem Hlínkou
(dále také „Společnost“)

**Čl. 2
Úvodní ustanovení**

Město a Společnost mezi sebou uzavřely dne 6. 4. 2018 plánovací smlouvu č. 5617175327, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci přípravy a realizace dopravní a technické infrastruktury realizované v rámci stavby pod názvem „Prodloužení IS k stávajícímu RD Netroufalky 263/2, parc. č. 1341 v katastrálním území Bohunice, Brno“ v k. ú. Bohunice (dále jen Plánovací smlouva).

**Čl. 3
Předmět změny**

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Plánovací smlouvy:

Čl. 7. odst. 7.2 se nahrazuje tímto zněním:

Společnost se zavazuje dokončit výstavbu veřejné technické infrastruktury nejpozději do 31. 12. 2021. Dokončením stavby veřejné technické infrastruktury se rozumí vydání kolaudačního souhlasu pro tuto infrastrukturu.

Čl. 12 se doplňuje o odst. 12.3:

Společnost je povinna před uzavřením dodatku č. 1 k této plánovací smlouvě složit na účet Města č. 111510222/0800, VS 63141726983, kauci ve výši 20.000,- Kč k zajištění smluvní pokuty dle Čl. 11 odst. 11.1 této plánovací smlouvy.

3.2 V ostatních částech se Plánovací smlouva nemění.

3.3 Uzavřením dodatku č. 1 nezaniká nárok Města na zaplacení smluvní pokuty vůči Společnosti za nedodržení termínu pro dokončení výstavby veřejné technické infrastruktury v původním termínu stanoveném v Plánovací smlouvě.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše jako druhá

4.2 Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Město a jedno vyhotovení obdrží Společnost.

Doložka

ve smyslu ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na Z8/21. zasedání konaném dne 10. 11. 2020.

Statutární město Brno

FINTIME, s. r. o.


V Brně dne 8. 12. 2020

V Brně dne 7. 12. 2020




Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ing. Martin Hlínka
jednatel společnosti
FINTIME, s. r. o.



Ing. Jiří Hudeček
jednatel společnosti
FINTIME, s. r. o.



Ing. Bedřich Prokeš
jednatel společnosti
FINTIME, s. r. o.