

**Dodatek č. 3  
k plánovací smlouvě č. 6314172698**

**Čl. 1  
Smluvní strany**

**1.1 Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

k podpisu smlouvy byl na Z8/... zasedání Zastupitelstva města Brna pověřen Ing. Tomáš Pivec,  
vedoucí Odboru investičního MMB

**(dále také „Město“)**

a

**1.2 M development, s.r.o.**

se sídlem Nýřanská 1293/36, 323 00 Plzeň - Bolevec

IČO: 252 26 746

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 10520,  
zastoupená jednatelem Romanem Machem

**(dále také „Společnost“)**

**Čl. 2  
Úvodní ustanovení**

Město a Společnost mezi sebou uzavřely dne 14. 7. 2014 plánovací smlouvu č. 6314172698, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci přípravy a realizace dopravní a technické infrastruktury realizované v rámci stavby pod názvem „Brno, ul. Vyhlídalova - 15 B.J.“ v k. ú. Bohunice.

Dne 30. 9. 2016 mezi sebou Město a Společnost uzavřely dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 6314172698, jehož předmětem je změna termínů zahájení a dokončení výstavby předmětné dopravní a technické infrastruktury.

Dne 9. 7. 2018 mezi sebou Město a Společnost uzavřely dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 6314172698, jehož předmětem je změna termínu dokončení výstavby předmětné dopravní a technické infrastruktury, a to nejpozději do 30. 12. 2019 (dále jen Smlouva).

**Čl. 3  
Předmět dodatku č. 3**

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Čl. III. odst. 3.4 písm. B/ se nahrazuje tímto zněním:

B/ výstavbu dopravní a technické infrastruktury uvedené v čl. I. odst. 1.3 této Smlouvy dokončit nejpozději do 31. 12. 2021.

3.2 V ostatních částech se Smlouva nemění.

3.3 Uzavřením dodatku č. 3 nezaniká nárok Města na zaplacení smluvní pokuty vůči Společnosti za nedodržení termínu pro dokončení výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury v původním termínu stanoveném ve Smlouvě.

#### Čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 3 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která smlouvu podepíše jako druhá

4.2 Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 3 zašle k uveřejnění v registru smluv Město.

4.3 Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží Město a jedno vyhotovení obdrží Společnost.

#### Doložka

ve smyslu ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na Z8/25. zasedání konaném dne 23. 3. 2021.

Statutární město Brno

M development, s.r.o.

V Brně dne 8. 4. 2021

V Brně dne 4. 4. 2021



Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna



Roman Mach  
jednatel společnosti  
M development, s.r.o.